

ПЛАН
мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на 2022/2023 учебный

№	Наименование работ	Сроки выполнения	Ответственный исполнитель
1. Информационно-аналитический этап			
1.	Создание нормативно-правовой базы школы по реализации проекта «Точка роста»: - разработка локальных актов о назначении руководителя Центра «Точка роста», ответственного за функционирование и развитие, о создании Центра «Точка роста», Положения о деятельности Центра «Точка роста» и доведение документов до сведения всех заинтересованных лиц - составление плана-графика непрерывного повышения квалификации педагогов	январь 2022 г.- сентябрь 2022 г.	Директор школы Синюк И.П.
2.	Согласование и утверждение плана по реализации проекта «Точка роста»	до 01.09.2022 г.	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.
3.	Изучение и создание банка методических материалов, включающих учебно-методические материалы Федерального оператора: инструкции, методические пособия, информационные материалы, перечни рекомендуемых литературных источников, видеоматериалы и др.	постоянно	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А., зам.директора по ВР Пикалова Е.Ю.
4.	Выявление потребностей участников образовательных отношений	май 2022 г.	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А., зам.директора по ВР Пикалова Е.Ю.
5.	Разработка дизайн-проекта Центра «Точка роста»	Январь-февраль 2022 г.	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.
6.	Создание Интернет-страницы на сайте школы	февраль 2022 г.	Зам.директора по ВР Пикалова Е.Ю.
7.	Подготовка документации для проведения конкурсных процедур закупки оборудования для оснащения Центра «Точка роста»	1 квартал 2022 г.	Заведующий хозяйством Поддубная А.А.
8.	Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	1 квартал 2022 г.	Заведующий хозяйством Поддубная А.А.
9.	Разработка методики сопровождение обучающихся, участвующих в проекте «Точка роста»	Май-июнь 2022 г.	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А., зам.директора по ВР Пикалова Е.Ю.
10.	Разработка плана и программ внеурочной деятельности	Май-июнь 2022 г.	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.зам.директора по ВР Пикалова Е.Ю.

11.	Внесение изменений в программу развития школы, в основную образовательную программу основного общего образования	Май-июнь 2022 г.	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А., зам.директора по ВР Пикалова Е.Ю.
12.	Приведение материально-технической базы в соответствие с требованиями (проведение ремонтных работ, установка оборудования)	2 квартал 2022 г.	Заведующий хозяйством Поддубная А.А.
2. Организационно-исполнительский этап			
1.	Организация информационного сопровождения реализации проекта «Точка роста», в том числе в средствах массовой информации, социальных сетях, на сайте МБОУ - СОШ № 8 п.Крутобережный	Постоянно	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.
2.	Прохождение педагогами обучения по программам дополнительного профессионального образования	Постоянно	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.
3.	Организация участия педагогов в методических мероприятиях Федерального оператора: вебинарах, семинарах, конференциях, совещаниях и др.	Постоянно	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.
4.	Организация участия педагогов и обучающихся в проектной деятельности	Постоянно	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.
5.	Обеспечение максимального вовлечения обучающихся в обучение по естественному и технологическому направлениям	Постоянно	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.
6.	Организация участия педагогов и обучающихся в конкурсных и соревновательных мероприятиях	Постоянно	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А., зам.директора по ВР Пикалова Е.Ю.
7.	Организация участия педагогов в региональных и межрегиональных конференциях, фестивалях, форумах по обмену опытом работы на высокооснащенных ученико-местах	Постоянно	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А., зам.директора по ВР Пикалова Е.Ю.
8.	Организация сопровождения и наставничества обучающихся	Постоянно	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.
9.	Проведение мониторинга реализации проекта «Точка роста»	ежеквартально	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.
3. Аналитико-обобщающий этап			
1.	Оценка эффективности участия обучающихся в конкурсах, научно-практических конференциях естественно-научной и технологической направленностей разного уровня	май 2023 г.	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.
2.	Оценка эффективности участия обучающихся в проектной деятельности	Май 2023 г.	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.
3.	Оценка прохождения педагогами курсов повышения квалификации	март 2023 г.	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.
4.	Обобщение и трансляция перспективного педагогического опыта (публикации, участие в конкурсах) по ключевым вопросам проекта	в течение учебного года	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.

5.	Публикация результатов реализации Проекта: - открытый информационно-аналитический доклад - официальный сайт	Июнь -август 2023 г.	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.
6.	Определение новых направлений развития по реализации проекта	август 2023 г.	Зам.директора по УВР Мамчур Е.А.